

Miljösamverkans aktiviteter 2020

Aktivitet	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb
Tillsyn														
Flerbostadshus	Projektplan klar	Material tas fram. Klart 30/4			Tillsynsperiod 1/5-30/11						Projektet sammanst.		Projektet redovisas	
Egenkontroll på verksamheter som påverkar vattenför.		Projektplan klar	Material tas fram. Klart 29/5		Tillsynsperiod 1/6-30/11						Projektet sammanst.		Projektet redovisas	
Handläggargstöd och utvecklingsarbete														
Fukt och mögel i byggnader	Projektplan klar	Arbete med handläggargstödet klart 31/8								Projektet redovisas				
Avloppsreningsverk 200 - 2 000 pe			Projektplan klar	Arbete med handläggargstödet. Klart 30/12										Projektet redovisas
Gemensam taxemodell	Projektplan klar	Arbete med handläggargstödet klart 30/12												Projektet redovisas
Utbildningar (datum ej klara)														
Juridik			05-mar											
Bullerberäkningar industrier														
Handläggarräffar														
Miljö- och hälsa			31 mar-1 apr											
Enskilda avlopp		06-feb			05-maj									
Lantbruk										20-okt				
Hälsoskydd											10-nov			
Info nya inspektörer									01-sep					
Styrning av Miljösamverkan														
Beredningsgrupp	29-jan				06-maj				09-sep					
Styrgrupp		12-feb			26-maj					01-okt				
Presidier										02-okt				
Kontaktpersoner				21-apr										
Verksamhetsplanering														
Verksamhetsplan 2021 - 2023	Beredningsgrupp disk. försl. 29/1	Remiss till kommunerna tom 3/4.	Kontaktpers. disk. 21/4	Beslut styrgrupp 26/5				Projektgrupper tillsätts	Beslut PKS + Tidplan 2021		Förslag till akt. i VP 2022 senast 31/12	Beredningsgrupp		