

Miljösamverkans aktiviteter 2021

Aktivitet	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb
Tillsyn														
Köldmedia (AC-gas) på fordonsverkstäder	Projektplan klar 25/1	Material tas fram, klart 30/4			Tillsynsperiod 1/5-30/11						Projektet sammanst.	Projektet redovisas		
Hygienlokaler högrisk		Projektplan klar 26/2	Material tas fram, klart 31/5			Tillsynsperiod 1/6-30/11						Projektet sammanst.	Projektet redovisas	
Handläggargrupp och utvecklingsarbete														
Avfall från livsmedelsverksamheter	Arbete med handläggargruppen, klart 23/4				Stödet redovisas									
Förorenad mark vid miljötillsyn			Projektplan klar 31/3	Arbete med handläggargruppen, klart 30/12									Stödet redovisas	
Gemensam taxa	Fortsatt arbete med handläggargruppen klart 30/8								Stödet redovisas					
Utbildningar (datum ej klara)														
Klagomålshantering														
Bullerberäkningar industrier														
Handläggarträffar + tematräffar														
Miljö- och hälsa											16-17 nov			
Enskilda avlopp					06-maj									
Lantbruk										19-okt				
Hälsoskydd											09-nov			
Info nya inspektörer								31-aug						
Nyckeltal+behovsutredn.				14-apr										
Styrning av Miljösamverkan														
Beredningsgrupp	27-jan				04-maj				07-sep					
Styrgrupp		10-feb			20-maj				23-sep					
Presidier									24-sep					
Kontaktpersoner				20-apr										
Verksamhetsplanering														
Verksamhetsplan 2022 - 2024	Beredningsgrupp disk. försl. 28/1	Förslagen på remiss till kommunerna tom 6/4		Kontaktpers. diskussion 20/4	Beslut VP 2022 på styrgr 20/5				Projektgrupp tillsätts	Tidplan 2022 klar		Förslag till akt. i VP 2023 senast 31/12		